



ED DE SANEAMIENTO DE CALA LLONGA, ACTUACIONES EN SUELO URBANO, FASE

ZONA 1								
Ejes	Orden de ejecucion	Longitud (m)	Fechas previstas orientativas inicio	Fechas previstas orientativas	Calles afectadas	Pozos por eje	Profundidad minima (m)	Profundidad maxima (m)
20	1	182	19/07/2018	31/07/2018	Carrer del Berganti	7	1,30	2,50
31	2	529,5	23/07/2018	10/08/2018	Carrer del Berganti	18	1,32	2,88
32	3	326,57	22/08/2018	29/08/2018	Paseig del Mariners	12	2,40	
29	4	204,2	29/08/2018	04/09/2018	Paseig del Mariners	7	1,31	2,07
28	5	55	05/09/2018	05/09/2018	Calle sin nombre	6	1,40	3,02
27	6	81	06/09/2018	07/09/2018	Carrer del Palangres	6	1,31	2,42
26	7	124	08/09/2018	09/09/2018	Carrer des Mariscadors	24	1,30	2,26